

Arbeitsjournal
Ruben Leuenberger



| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| Kalenderwoche | KW 51 |
| Datum | 15. Dezember 2014 – 19. Dezember 2014 |
| Kernpunkt | Build-23 |
| Arbeitsjournal-Nr. | 20 |

Montag, 15.12.2014

| | |
|-----------------------------|----------|
| Ausgeführte Arbeiten | • Schule |
| Erreichte Ziele | - |
| Meilensteine | - |
| Wissensbeschaffung | - |
| Beanspruchte Hilfeleistung | - |
| Reflexion | |
| Nächste Schritte / Vorgehen | |

Dienstag, 16.12.2014

| | |
|-----------------------------|----------|
| Ausgeführte Arbeiten | • Schule |
| Erreichte Ziele | - |
| Meilensteine | - |
| Wissensbeschaffung | - |
| Beanspruchte Hilfeleistung | - |
| Reflexion | |
| Nächste Schritte / Vorgehen | - |

Mittwoch, 17.12.2014

| | |
|-----------------------------|---------|
| Ausgeführte Arbeiten | • Krank |
| Erreichte Ziele | • |
| Meilensteine | • |
| Wissensbeschaffung | - |
| Beanspruchte Hilfeleistung | - |
| Reflexion | - |
| Nächste Schritte / Vorgehen | |

Donnerstag, 18.12.2014

| | |
|-----------------------------|---------|
| Ausgeführte Arbeiten | • Krank |
| Erreichte Ziele | • |
| Meilensteine | • |
| Wissensbeschaffung | - |
| Beanspruchte Hilfeleistung | - |
| Reflexion | |
| Nächste Schritte / Vorgehen | |

Freitag, 19.12.2014

| | |
|-----------------------------|--|
| Ausgeführte Arbeiten | <ul style="list-style-type: none">• Build-23: Projekt |
| Erreichte Ziele | <ul style="list-style-type: none">• Konfiguration und in den Build Report einfügen. |
| Meilensteine | <ul style="list-style-type: none">• |
| Wissensbeschaffung | - |
| Beanspruchte Hilfeleistung | - |
| Reflexion | Die Aufgabe gefällt mir, da sie ziemlich anspruchsvoll ist. Ich benötige trotzdem immer wieder Hilfe, weil ich mich noch nicht genug damit auskenne. |
| Nächste Schritte / Vorgehen | |